
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Braniewa za  2010 rok

XI. INWESTYCJE I REMONTY  W 2010 ROKU     

Inwestycje w 2010 roku planowane były na kwotę  25 128 244,03 zł.  Realizacja wydatków 

inwestycyjnych wyniosła  22 450 580,46 zł , co stanowi 89,30 % planu. 

Plan i wykonanie poszczególnych wydatków inwestycyjnych gminy na dzień 31.12.2010 roku 

przedstawia się następująco:

WYDATKI  INWESTYCYJNE
( w złotych )

Lp Dział Rozd
z.

Par. Treść
Plan 2010r. Wykonanie 

31.12.2010r
W tym 
wydatki
niewygasające

%

1 600 60016 6050 Budowa ul  Botanicznej, 
ul Łąkowej i Placu 
Sybiraków w Braniewie o 
długości łącznej ok. 
1180m,z oświetleniem 
oraz z odprowadzeniem 
wód deszczowych do 
istniejącej sieci 
deszczowej ( lata 2010-
2011 )

60 000,00 56 135,55 51 166,80 93,56

3 600 60016 6050 Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej 
miasta Braniewa: Pl 
Piłsudskiego, Plac 
Sikorskiego/Elbląska

20 000,00 18 300,00 0,00 91,50

4 600 63095 6050
6057
6059

Petla Żuławska-rozwój 
turystyki wodnej. Etap I 
Budowa przystani 
żeglarskiej w Braniewie 
( lata 2008 – 2011 )

611 802,73 356 802,73 245 000,00 58,32

5 750 75023 6060 Zakup elektronicznego 
systemu obiegu 
dokumentów do UM

20 000,00 0,00 0,00 0,00

6 750 75023 6060 Zakup kserokopiarki do 
Urzędu Miasta

14 000,00 13 269,00 0,00 94,78

7 754 75495 6060 Zakup  kamery do 
monitoringu miasta 

12 000,00 11 650,00 0,00 97,08

8 801 80101 6050 Remont dachu Sali 
gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej Nr 5

50 000,00 48 112,44 0,00 96,22

9 801 80195 6050 Termomodernizacja 
oświatowych obiektów 
użyteczności publicznej 
( lata 2008-2010 )

434 904,00 0,00 0,00 0,00
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853 85395 6067 Zakup notbooka i tablicy 
interaktywnej w związku z 
realizacją projektu 
„Pacynkowy Zawrót 
Głowy”

12 650,00 12 650,00 0,00 100,0

10 900 90001 6050 Budowa kanalizacji 
deszczowej na ul. 
Kościuszki – ul. Skośna 
(2007-2011)

175 700,00 0,00 0,00 0,00

11 900 90001 6050 Przyłącze kanalizacji 
sanitarnej do budynków 
mieszkaniowych przy ul 
łąkowej w Braniewie

50 000,00 49 722,44 0,00 99,44

12 900 90095 6050
6057
6059

Modernizacja i rozbudowa 
amfiteatru miejskiego z 
rekonstrukcją elementu 
historycznego otoczenia 
fosy  ( 2007-2011)

4 491 324,65 4 027 096,49 454 634,48 89,66

13 900 90095 6050 Przebudowa sieci c.o. ul 
Armii Krajowej-
Żeromskiego

150 000,00 124 731,19 0,00 83,15

15 926 92601 6050
6057
6059

Budowa kompleksu 
rekreacyjno-
rehabilitacyjnego 
ZDROWE BRANIEWO- 
budowa krytej pływalni w 
Braniewie ( 2004-2010 )

17 870 862,65 16 577 241,90 825 998,78 92,76

17 926 92601 6050 Budowa Boiska Orlik 
2012

1 150 000,00 1 149 988,72 0,00 99,99

926 92601 6050 Zakup i montaż pieca do 
centralnego ogrzewania

5 000,00 4 880,00 0,00 97,60

Razem
25 128 244,03 22 450 580,461 576 800,06 89,34

RZECZOWO – FINANSOWA INFORMACJA  DOTYCZ ĄCĄ INWESTYCJI  I 

REMONTÓW  ZREALIZOWANYCH W 2010 ROKU

I N W E S T Y C J E

1. Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcj ą elementu 
historycznego otoczenia fosy w Braniewie

       900-90095 - 6050, 
900-90095 – 6057,
900-90095 – 6059,

     Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
     ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
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     Oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, 
     Działanie 4.2.  - Rewitalizacja miast.

       1.wykonanie do 31.12.2009 roku  - 116.754,90 zł
       2. Przetarg nieograniczony -Inwestor Zastępczy/Inżynier Projektu
       3. Wybrano  (Inw zast/Inż.proj) -  P.U.B  ,,INSPEC” ul. Partyzantów 26 w Olsztynie
       4. Umowa nr 1/04/2010  na kwotę: 153.720,00 zł. -brutto.
       5. Termin realizacji do 30.03.2011r
       6. Przetarg nieograniczony – wykonawca robót budowlanych
           wybrano – konsorcjum: ,,BUDOPRZEM" Olsztyn

                                      ,,ELZAMBUD" Elbląg
      7.  Umowa nr 2/04/2010 na kwotę: 5.384.792,84 zł – brutto
      8.  Termin realizacji: 10.03.2011r
      9.  Wykonanie  w 2010r (roboty budowlane, nadzór, promocja) -    3.572.462,01 zł
     10.  Ustalono wydatki niewygasające - 918.859,64 zł
     11.  Dofinansowanie otrzymane w 2010r.: 1 544 659,46 zł

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta Braniewa  –  600 - 60016 - 
6050
(dotyczy placu zabaw przy ulicy Sikorskiego, oraz urządzenia placu z fontanną  przy Pl. 
Piłsudskiego)

1. Wykonanie do 31.12.2009r -  810.713,91  zł
2.  Został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, przeszedł ocenę  i 

został zakwalifikowany na listę rezerwową.
3. Wykonanie w 2010r (studium wykonalności)                                -         18.300,00 zł

 3.   Budowa drogi ul. Piaskowa i Gizewiusza -    600 -60016-6050
        
         1.  Wykonanie do 31.12.2009r  -  64.660,00 zł -  za opracowanie projektu.
         2.  Zakładane było dofinansowanie 50% w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011. Wniosek o dofinansowanie składany był we wrześniu 2009 roku. Tylko pod 
warunkiem otrzymania finansowych środków zewnętrznych miała być  realizowana ta inwestycja. 
Nie otrzymaliśmy dofinansowania i drogi te nie były realizowane.
We  wrześniu  2010r  ponownie  składany  był  wniosek  o  dofinansowanie.  Pomimo  uzyskania 
dodatkowych punktów  za tzw. Partnerstwo, wniosek nasz nie uzyskał dofinansowania – jest na 
liście rezerwowej.

4. Pętla  Żuławska  rozwój  turystyki  wodnej.  Etap  I.  Budowa przystani  żeglarskiej  w 
Braniewie     -   600- 60095-6050
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka  2007-
2013,  działanie  6.4.  Inwestycje  w  produkty  o  znaczeniu  ponadregionalnym.  Oś 
priorytetowa 6, Polska  gospodarka na rynku międzynarodowym.

1. Wykonanie do 31.12.2009r   -   29.306,00 zł
2. Przetarg nieograniczony  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
3. Wybrano – P.U.B  ,,INSPEC” ul. Partyzantów 26   10-526 Olsztyn;   Umowa nr 

2/11/2010 z dnia 22.11.2010  na kwotę: 139.080,00 zł.(brutto).
4. Przetarg nieograniczony – wykonawca robót budowlanych
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5. Wybrano – konsorcjum firm: 1/  Zakład Budowlano-Instalacyjny ,,INWEST” 14-500 
Braniewo ul. Elbląska 23   2/  NAVIMOR – INVEST  S.A  ul. Grunwaldzka 212 
Gdańsk,   Umowa  nr   1/11/2010  z  dnia  19.11.2010r  na  kwotę:  2.341.127,00  zł 
(brutto).

6. Termin realizacji: 31.10.2011r.
7. Wykonanie w 2010r (dokumentacja projektowa)    -       111.802,73 zł

            naliczono kary umowne za nieterminowe wykonanie projektu w wysokości : 33 708,60 zł
8. Ustalono wydatki niewygasające – 500 000,00 zł
9. Dofinansowanie otrzymane w 2010r.: - unijne i krajowe           65 880,00 zł

                      - od Marszałka W-M          10 980,00 zł

5. Budowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego  ZDROWE   BRANIEWO - budowa 
krytej pływalni  w Braniewie

  -     926-92601 -  6050, 
     -     926-92601 – 6057,
            -     926-92601 – 6059,

−   całkowity koszt: 18.089.570,00

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
Oś priorytetowa 2 – Turystyka, Działanie 2.1  - Wzrost potencjału turystycznego

1.  Koszty poniesione w latach  (2004 -2010)       -    16.218.979,84  zł (brutto)
             2.  Koszty poniesione w 2010 roku                     -     15.879.681,12   zł (brutto)
                  (roboty budowlane, nadzór, promocja)

                W tym odliczony VAT w 2010r                -         128.438,00 zł (pomniejsza koszty) 
                ( wpłynął do U.M. W 2010r) 
                                                                                --------------------------------------------------
                                                                                         15.751.243,12 zł

            VAT odliczony w 2010r – wpłynie w 2011r – 155.282,68 zł (powiększa dochody 
                                                                                                             Gminy)

            Refundacja ( 70% )        -   8.920.461,95 zł
            Wkład własny                -   3.823.055,14 zł
            Niekwalifikowane         -   2.990.056,52 zł
            Poza projektem            -      146.107,78 zł  (brutto) – VAT od tych kosztów nie jest
                                                                                                  odliczany.
           3.  Ustalono wydatki niewygasające -  1.818.134,78 zł
           4. Dofinansowanie otrzymane w 2010 r. : 8 270 349,19 zł
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6.Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności  publicznej
– 801-  80195-6050

1.  Zakładane  było  dofinansowanie  zewnętrzne  w  ramach  projektu  partnerskiego  z 
Tolkmickiem i Fromborkiem. Dofinansowanie nie zostało nam przyznane i inwestycja ta nie 
była  realizowana  w  2010r.  W  ramach  tego  projektu  w  Braniewie  planowane  było 
docieplenie budynku: Sz.P. Nr 6, Gim. Nr 1,  Sz.P. Nr5 i Gim. Nr 2.

         
7. Remont dachu na sali gimnastycznej Szkoła Podst. Nr 5 B-wo

 – 801- 80101-6050
      1. Zamówienie do 14.000 euro

                 2. Data zamówienia: 29.06.2010r
                 3. Umowa nr 1/06/2010  
                 4. Wykonawca: Zakład Budowlany Cz. Dyjak B-wo

     5. Wartość zamówienia: 48.112,44 zł
     6. Wykonanie w 2010r (roboty budowlane)   -                  48.112,44 zł

8. Budowa kompleksu boisk sportowych w Braniewie w ramach ,,Moje Boisko ORLIK 
2012" przy ul. PCK w Braniewie

- 926 - 92601 - 6050
1. Przetarg niegraniczony na wykonawcę robót budowlanych
2. Wykonawca:  ,,FIRMA KASZUB"  Dariusz  Kaszuba z siedzibą  w Kiełpino-Leszno przy 

ulicy Rzemieślniczej 3  83-307 Kiełpino-Leszno – Umowa nr 1/06/2010 z dnia 25.06.2010r 
na kwotę: 1.079.687,50 zł

3. Termin realizacji 07.10.2010r.
4. Roboty  sanitarne(  przyłącza):  wykonawca  Spółka  Wodociągi  Miejskie  z  Braniewa   , 

zlecenie  nr WI.IX/64/222/2010 z dnia  29.06.2010r  i Aneks do umowy nr 1/07/2010 z dnia 
20.07.2010r  na kwotę: 35.699,99 zł(brutto)

5. Przyłącze   elektroenergetyczne     Umowa  nr  10/R24/R00930-10/R24/00930  z  dnia 
07.07.2010r na kwotę  6.243,50 zł (brutto).

6. Wykonanie w 2010r całkowite    (projektowanie, wykonawstwo, wyposażenie) 
                                                                                             -  1.149.988,72 zł

7. Dofinansowanie :
333 000,00 zł – z Ministerstwa Turystyki i Sportu
333 000,00 zł -  z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Warm.-Mazurskiego.

9. Przedszkole ul. Różana – likwidacja barier architektonicznych
 –  801-80104-4270

1. Zamówienie przeprowadzone zgodnie z art.4 pkt.8 prawa zamówień publicznych.
2. Wykonawca Firma ,,JAK-BUD" Jacek Gontarz, 14-500 Braniewo ul. Wiejska
3. Termin realizacji: 15.09.2010r
4. Umowa nr 1/07/2010 z dnia 05.08.2010
5. Wartość zamówienia: 57.500,00 zł.
6. Wykonanie  w  2010r  całość  (roboty  budowlane:  wykonanie  podjazdu  dla  osób 

niepełnosprawnych oraz remont posadzki tarasu)  -          57.500,00 zł

      Roboty dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
-     kwota:  28.750,00 zł  płatna przez Gminę Miasta Braniewa 

− kwota:  28.750,00 zł  płatna ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.
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10. Budowa ul.Botanicznej, ul. Łąkowej i Placu Sybiraków  w Braniewie o długości łącznej 
ok. 1180 m, z oświetleniem oraz odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej sieci 
deszczowej

- 600-60016-6050
           1.     W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej:

       AiW Biuro Konsultingowe Anna wasielewska Warszawa,
     Umowa Nr 1/DR/2010   z dnia   20.04.2010r   , wartość zamówienia  51 166,80 zł  

brutto.
        Termin  realizacji  15.09.2010r.  nie  został  dotrzymany  ze  względu  na  trudności  

uzgodnienia dokumentacji pod względem konserwatorskim. 
           2.    Wykonanie w 2010 r - ( mapa i raport o oddziaływaniu na środowisko )  4 968,75 zł

           3.     Ustalono środki niewygasające  - 51 166,80 zł.
     

11. Przyłącze   kanalizacji  sanitarnej  do  budynków mieszkalnych  przy  ul.  Łąkowej  w 
Braniewie

- 900-90001-6050

1. Zamówienie przeprowadzone zgodnie z art.4 pkt.8 prawa zamówień publicznych.
2. Wykonawca : Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Braniewie
3. Umowa Nr 1/KS/2010  z 22.04.2010r. na kwotę  48 990,44 zł 
4. Wykonanie w 2010 roku - całość (mapa i roboty budowlane ) 49 722,44 zł brutto

12. Przebudowa sieci c.o. ul. Armii krajowej – Żeromskiego
- 900-90095-6050

1. Projekt sieci wykonany został przez Usługi Projektowe i Nadzór Waldemar Myszkowski 
Braniewo-zamówienie przeprowadzone zgodnie z art.4 pkt.8 prawa zamówień publicznych, 
umowa  Nr 1/C.O./2010 z dnia 15.04.2010 r. , kwota 10 370 zł brutto.

2. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót : MPEC Braniewo, umowa Nr 
1/SC/2010 z dnia 3.09.2010r., kwota 114 322,09 zł brutto

3. Wykonanie w 2010roku – całość (prace projektowe, roboty budowlane, umieszczenie 
urządzeń w pasie drogi powiatowej, dziennik budowy)  124 731,19 zł brutto.

13. Dotacja  dla  Powiatu  Braniewskiego  na  wykonanie  dokumentacji  projektowej  – 
przebudowy ul. Świętojańskiej, Sądowej i Morskiej w Braniewie.

- 600-60014-6300
1. Zgodnie  z  porozumieniem  z  dnia   9.09.2010roku,  Gmina  Miasta  Braniewa  udzieliła 

Powiatowi Braniewskiemu pomocy finansowej  w wysokości 30% wkładu własnego jaki 
poniósł Powiat na prace związane z przebudową w/w ulic.

2. Kwota ta w 2010 roku wyniosła 13 500 zł.  
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R E M O N T Y 

    REMONTY – DROGI GMINNE, MOSTY, PLACE ( 600-60016-4270 )

L.p.       Rodzaj wykonywanych prac Sposób zamówienia       Data 
zamówienia

Kwota w zł
    brutto

1 Remont cząstkowy nawierzchni 
bitumicznych na drogach gminnych
               w Braniewie

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie nr 12

24.03.2010 r. 33.155,12

2 Odnowienie oznakowania poziomego
na drogach gminnych w Braniewie

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie nr 13

30.03.2010 r. 994,93

3 Układanie nawierzchni bitumicznych na 
ul. Łącznikowej oraz na dojazdach do
budynków przy ul. Kościuszki 

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie nr 24

07.04.2010 r. 46.771,58

4 Naprawa dwóch kluczy witaczy przy
ul. Elbląskiej i ul. Kolejowej

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie nr 28

15.04.2010 r. 13.102,80

5 Remont chodnika na ul. Kościuszki II, 
przy ul. Zielonej nr 8;10 oraz naprawa 
jezdni przy ul. Baczyńskiego

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie nr 27

15.04.2010 r. 31.359,29

6 Remont cząstkowy nawierzchni 
bitumicznych jezdni i placów

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie nr 30

15.04.2010 r. 1.737,98

7 Wykonanie utwardzenia pod kabiny 
TOI-TOI przy ul. Elbląskiej

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie nr 22

06.05.2010 r. 1.651,88

8 Ustawienie oznakowania pionowego na 
drogach gminnych w Braniewie

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie nr 35

14.05.2010 r. 5.764,74

9 Rozścielenie warstwy piasku przy 
kąpielisku na ul. Długiej w Braniewie

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie nr 24

12.05.2010 r. 8.500,00

10 Utrzymanie w należytym stanie 
technicznym oznakowania pionowego 
na ulicach gminnych

Do 14.000,00 EURO
Umowa 1/ZN/2010

28.01.2010 r. 1.000,00

11 Naprawa chodnika na ul. Bema Do 14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 43

16.06.2011 r. 51.000,00 

12 Ustawienie tabliczki typu ,, KOSA” 
przy ul. Katedralnej

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 47

18.06.2010 r. 892,92

13 Ustawienie wygrodzenia na 
ul. A. Krajowej w Braniewie

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 59

08.09.2010 r. 3.120,15

14 Remont cząstkowy nawierzchni 
bitumicznych na drogach gminnych

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 61 

09.09.2010 r. 3.207,34

15 Remont dojazdu do gabinetu 
rehabilitacji przy ul. Kościuszki 
w Braniewie.

Do14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 62

09.09.2010 r. 46.000,00
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16 Wykonanie chodnika przy ul. Morskiej 
11 oraz wzmocnienie fundamenty 
ogrodzenie i naprawa chodnika na 
ul. Botanicznej w Braniewie.

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 67

16.09.2010 r. 6.558,35

17 Utwardzenie placu przy boisku 
szkolnym na ul. Traugutta w Braniewie

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 69

29.09.2010 r. 39.999,99

18 Naprawa kładki dla pieszych nad torami
w Braniewie.

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 72

06.10.2010 r. 488

19 Wyrównanie nawierzchni gruntowych 
na ulicach gminnych w Braniewie.

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 12

18.10.2010 r. 585,6

20 Zamontowanie progu zwalniającego na 
ul. Moniuszki

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 74

21.10.2010 r. 4.415,75

21 Ustawienie oznakowania drogowego
na terenie Braniewa.

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 83

0.12.2010 r. 897,88

22 Utrzymanie w należytym stanie 
technicznym  oznakowania pionowego 
na ulicach gminnych w Braniewie

Do 14.000,00 EURO
Umowa Nr 1/ZN/10

28.01.2010 r. 1.000,00

Ogółem :      302.204,30
     

OŚWIETLENIE ULIC – USŁUGI REMONTOWE ( 900-90015-4270 )

L.p.  Rodzaj wykonywanych prac Sposób zamówienia         Data 
zamówienia

Kwota w zł
     brutto

1 Naprawa oświetlenia na ul. Bema
              w Braniewie 

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie nr 2

25.03.2010 r. 3.669,94

2 Wykonanie doświetlenia placu w fosie 
przy ul. Wodnej w Braniewie

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie nr 21

06.05.2010 r. 11.224,00

3 Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego
w Braniewie

Do 14.000,00 EURO
Umowa nr 3/RB/10

04.01.2010 r. 31.910,65

4 Naprawa oświetlenia przy
 ul. Katedralnej w Braniewie 

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 7

23.06.2010 r. 4.050,40

5 Naprawa oświetlenie na ul. Katedralnej 
i Świętokrzyskiej w Braniewie.

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 18

17.12.2010 r. 3.916,20

6 Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego Do 14.000,00 EURO
Umowa Nr 3.RB/10

04.01.2010 r. 38.292,78

Ogółem:       93.063,97
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 KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ( 900-90001-4270 )

L.p. Rodzaj wykonywanych praz Sposób zamówienia        Data 
zamówienia

Kwota w zł 
  brutto

1 Udrożnienie kanalizacji deszczowej
na ul. Błotnej i na Pl. Piłsudskiego

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie nr 4

30.03.2010 r. 3.172,00

2 Wykonanie 2 studzienek ściekowych 
           kanalizacji deszczowej na
          ul. Konarskiego w Braniewie

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie nr 6

15.04.2010 r. 11.400,00 

3 Czyszczenie studzienek ściekowych
kanalizacji deszczowej na terenie 
                     Braniewa 

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie nr 8

27.05.2010 r. 3.616,08

4 Czyszczenie studzienek oraz kanałów 
kanalizacji deszczowej  w Braniewie

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 10

06.07.2010 r. 6.002,40

5 Czyszczenie sieci kanalizacji 
deszczowej na Pl. Piłsudskiego i 
targowisku miejskim 

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 11

25.08.2010 r. 11.999,99

6 Czyszczenie studzienek ściekowych i 
kanałów kanalizacji deszczowej w 
Braniewie

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 14

25.08.2010 r. 3.199,99

7 Remont kanalizacji deszczowej na
 ul. Wąskiej w Braniewie

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 19     

09.09.2010 r. 2.517,19

8 Remont kanalizacji deszczowej przy ul. 
Kościuszki w Braniewie

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 20 

09.09.2010 r. 5.212,72

9 Udrożnienie kanalizacji deszczowej na 
terenie Braniewa.

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 24

21.10.2010 r. 6.602,64

10 Czyszczenie studzienek kanalizacji
deszczowej na terenie Braniewa 

Do 14.000,00 EURO
Zlecenie Nr 29

30.11.2010 r. 3.601,44

Ogółem:      57.324,45
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