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Sprawozdanie z  wykonania budżetu miasta Braniewa za  2011r. 
 

X. INWESTYCJE I REMONTY  
 

1. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych miasta za  2011r. 
 

     Inwestycje  jednoroczne roczne: 
 
 
Lp  

 
Dział 

 
Rozdz. 

 
Par. 

 
Treść 

Plan 2011r. Wykonanie 
31.12.2011r 
 

 
% 

1 700 70005 6060 Zakup od Powiatu 
Braniewskiego działki na ul 
Olsztyńskiej, obręb 9, działka 
nr 9 

1 057,00 696,37 65,88 

2 700 70095 6050 Budowa budynku socjalnego 
na ul 9 Maja w Braniewie 

800 000,00 53 116,75 6,64 

3 750 75023 6060 Zakup elektronicznego 
systemu obiegu dokumentów 
do UM 

25 000,00 0,00 0,00 

4 754 75412 6060 Zakup motopomy dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

11 600,00 11 600,00 100,00 

5 754 75412 6060 Zakup turbowentylatora 
oddymiającego dla OSP 

5 000,00 5 000,00 100,00 

6 754 75412 6050 Remont Pomieszczeń 
garażowych dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej 

20 000,00 19 990,38 99,95 

7 754 75495 6060 Zakup manipulatora obsługi 
kamer oraz zakup monitora do 
monitoringu miasta 

10 000,00 9 231,15 92,31 

8 853 85395 6061 Zakup dydaktycznego 
zestawu interaktywnego w 
ramach realizacji projektu 
Comenius „Uczenie się przez 
całe życie” 

12 507,95 12 500,00 99,94 

9 900 90095 6050 Remont Baszty prochowej w 
Braniewie 

65 000,00 64 841,53 99,76 

10 926 92601 6060 Zakup kosiarki-ciągnika 
 

12 000,00 11 999,99 100,00 

                                Razem 
 

962 164,95 188 976,17 19,64 

Inwestycje wieloletnie: 

Lp Dział Rozdz. Par. Treść Plan 2011r. Wykonanie 
31.12.2011r 

% 

1 600 60016 6050 Budowa ul Botanicznej ul 
Łąkowej i Placu Sybiraków w 
Braniewie o długości łącznej 
ok. 1180m z oświetleniem 

1 000 000,00 0,00 0,00 
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oraz z odprowadzeniem wód 
deszczowych do istniejącej 
sieci deszczowej ( 2010-2011)  

2 600 60016 6050 Budowa drogi ul. Piaskowa i 
ul. Gizewiusza ( lata 2009-
2011) 

580 700,00 556 902,21 95,90 

3 630 63095 6057 
6059 
6050 

Pętla Żuławska-rozwój 
turystyki wodnej Etap I 
Budowa przystani żeglarskiej 
w Braniewie (2008-2011 ) 

3 076 737,33 2 480 651,66 80,63 

4 900 90095 6050 
6058 
6059 

Modernizacja i rozbudowa 
amfiteatru miejskiego z 
rekonstrukcją elementu 
historycznego otoczenia fosy  
( lata  2007-2011 ) 

2 461 300,41 2 072 889,48 84 22 

5 900 90001 6050 Uzbrojenie terenu, budowa 
kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz budowa dróg 
wewnętrznych na ul 
Sportowej ( 2007-2012 ) 

982 548,00 4 538,15 0,46 

6 
 
 

926 
 
 

92601 
 
 
 

6050 
6058 
6059 

 
 
 
 

Budowa kompleksu 
rekreacyjno-rehabilitacyjnego 
ZDROWE BRANIEWO- 
budowa krytej pływalni w 
Braniewie ( lata 2004-2011 ) 

1 799 681,48 1 760 992,95 97,85 

                                              Razem 
 

9 900 967,22 6 875 974,45 69,45 

 
Ogółem ( 1.1 + 1.2 ) 

 

10 863 132,17 7 064 950,62 65,04 

 
 

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE 
   

  I N W E S T Y C J E 
 

I.  Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcj ą  elementu  

historycznego otoczenia fosy w Braniewie 

 -    900-90095 - 6050,  
− 900-90095 – 6057, 
− 900-90095 – 6059, 

     Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, 

     Oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast,  

     Działanie 4.2.  - Rewitalizacja miast. 

       1.wykonanie do 31.12.2009 roku  - 116.754,90 zł 
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       2. Przetarg nieograniczony -Inwestor Zastępczy/Inżynier Projektu 

       3. Wybrano  (Inw zast/Inż.proj) -  P.U.B  ,,INSPEC” ul. Partyzantów 26 w Olsztynie 

       4. Umowa nr 1/04/2010  na kwotę: 153.720,00 zł. -brutto. 

      5. Termin realizacji do 30.03.2011r 

      6. Przetarg nieograniczony – wykonawca robót budowlanych 

          wybrano – konsorcjum: ,,BUDOPRZEM" Olsztyn 

                                     ,,ELZAMBUD" Elbląg 

      7.Umowa nr 2/04/2010 na kwotę: 5.384.792,84 zł – brutto 

      8.Termin realizacji: 31.05.2011r 

      9.Wykonanie  w 2010r (roboty budowlane, nadzór, promocja) -    3.572.462,01 zł 

10. Wydatki niewygasające -                                                                918.859,64 zł 

 

 Wykonanie w okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011r      -  2.072.889,48 zł 

(roboty budowlane, promocja, nadzór) 

 w tym: 

− dotacje z UE                                                                    -     635.708,34  zł 

− wkład własny i koszty niekwalifikowane                       -   1.342.454,29 zł 

− koszty poza projektem                                                    -        94.726,85 zł 

      (audyt, ekspertyza, nasadzenia) 

Termin odbioru końcowego: 14.06.2011r. 

Ogółem wartość inwestycji:   5.764.868,48 zł 

w tym: 

− dotacja z U.E.       -   2.180.367,84 zł 

− wkład własny       -    3.488.273,39 zł 

− poza projektem    -         96.227,25 zł 

 

II. Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I. Budowa przystani żeglarskiej w 

Braniewie     -      600- 60095-6050 

− 600- 60095-6057 

− 600-60095-6059 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

 Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

 Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4. Inwestycje w produkty o znaczeniu 
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 ponadregionalnym. Oś priorytetowa 6, Polska  gospodarka na rynku 

 międzynarodowym. 

1) Wykonanie do 31.12.2009r   -   29.306,00 zł 

2) Przetarg nieograniczony  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

3) Wybrano – P.U.B  ,,INSPEC” ul. Partyzantów 26   10-526 Olsztyn;  Umowa 

nr 2/11/2010 z dnia 22.11.2010  na kwotę: 139.080,00 zł.(brutto). 

4) Przetarg nieograniczony – wykonawca robót budowlanych 

5) Wybrano – konsorcjum firm: 1/  Zakład Budowlano-Instalacyjny ,,INWEST” 

14-500  Braniewo ul. Elbląska 23   2/  NAVIMOR – INVEST  S.A  ul. 

Grunwaldzka 212  Gdańsk,  Umowa nr  1/11/2010 z dnia 19.11.2010r na 

kwotę: 2.341.127,00 zł (brutto). 

6) Termin realizacji: 31.10.2011r. 

7) Wykonanie w 2010r (dokumentacja projektowa)    -       111.802,73 zł 

      8)   Wydatki niewygasające                                                          500 000,00 zł 

 

Wykonanie w okresie  od 01.01.2011r do 31.12.2011r                    - 2.480.651,66 zł 

w tym: 

- dofinansowanie w ramach projektu ,,Pętla Żuławska” (60%)           - 1.488.124,20 zł 

- dotacja celowa od Marszałka Województwa Warmińsko -  

  Mazurskiego  (10%)                                                                           -    248.412,91 zł 

- wkład własny                                                                                     -    743.669,89 zł 

- koszty poza projektem                                                                       -           444,66 zł 

Odbiór końcowy – 23.11.2011r. 

Całkowita wartość  inwestycji :  2.621.760,39 

w tym: 

− środki z U.E.        -   1.571.572,20 zł 

− środki  od Marszałka Województwa Warmińsko -  Mazurskiego   - 262.320,91 zł 

− wkład własny       -      785.393,89 zł 

− poza projektem    -          2.473,39 zł 

 

II. Budowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego  ZDROWE BRANIEWO -  

budowa krytej pływalni  w Braniewie 

 -     926-92601 -  6050,  

 -     926-92601 – 6057,  -     926-92601 – 6059, 
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Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, 

Oś priorytetowa 2 – Turystyka, Działanie 2.1  - Wzrost potencjału turystycznego 

 

Wykonanie w okresie 01.01.2011r do 31.12.2011r (brutto)   -  1.790.187,89 zł 

w tym: 

− dofinansowanie z UE                                                           -      983.513,06 zł 

− wkład własny                                                                       -      421.505,59 zł 

− niekwalifikowany (w tym VAT)                                          -      383.983,57 zł 

− koszty poza projektem                                                         -          1.185,67 zł 

 

− odzyskany VAT                                                                    -        33.246,72 zł 

− całkowita wartość  (netto)                                                   -   1.756.941,17 zł             

Odbiór końcowy:  12.05.2011r. 

Całkowita wartość inwestycji w latach  2004r  -  2011r                    -   17.981.207,84 zł 

− dofinansowanie z UE                                                                       -     9.946.973,18 zł 

− wkład własny                                                                                    -     4.262.988,56 zł 

− niekwalifikowany (w tym VAT)                                                       -     3.386.853,54 zł 

− poza projektem                                                                                 -        384.392,56 zł 

− odzyskany VAT                                                                                 -       318.098,10 zł 

− całkowita wartość zadania                                                                -  17.663.109,74 zł             

 

IV. Budowa budynku socjalnego na ulicy 9-go Maja w Braniewie 

– 700- 70095- 6050 

1. Przystosowanie projektu typowego do warunków miejscowych 

- sposób zamówienia: do 14.000,00 EUR 

- wykonawca: Miastoprojekt – Olsztyn Spółka z.o.o.   10-540 Olsztyn, ul. 

Dąbrowszczaków 21. 

- kwota brutto: 35.055,00 zł 

- termin realizacji: 19.08.2011r 

- umowa nr 1/05/2011 z dnia 27.05.2011r. 

Wykonanie w okresie  01.01.2011r do 31.12.2011r                  -  53.116,75 zł 

w tym: 

− opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej                -  18.061,75 zł 
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− opłata za dokumentację projektową – przystosowanie budynku  -  35.055,00 zł 

Na budowę tego budynku planowane było pozyskanie środków w wysokości 30% wartości 

zadania z BGK. Wnioski o dofinansowanie   przyjmowane były  we wrześniu. Informacja o 

możliwości podpisania umowy przyszła z BGK dopiero w styczniu 2012r.. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowe wsparcie nie może być udzielone na 

realizację przedsięwzięcia rozpoczętego przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Dlatego 

też zadanie nie zostało rozpoczęte w 2011 roku. 

 

 V. Budowa ulicy Piaskowej i Gizewiusza w Braniewie  600 -60016- 6050 

      1.  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i Gizewiusza 

Firma: DROG-MAR Braniewo  za kwotę:  64.660 zł   

      2.  Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót 

      3.  Wykonawcą została  firma: ,,DROZD” Centrum Techniki ul. 

Dolna 12, 82-300 Elbląg. 

      4. Kwota brutto zamówienia: 548.282,21 zł 

      5. Termin realizacji: 31.10.2011r. 

 
Wykonanie w okresie 01.01.2011r do 31.12.2011r                        -  556.902,21 zł 

w tym: 

− wynagrodzenie za roboty budowlane                                         -  548.282,21 zł 

− wynagrodzenie za nadzór inwestorski                                       -       8.610,00 zł 

− dziennik budowy                                                                        -            10,00 zł 

Całkowita wartość inwestycji – 621.562,21 zł 

Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych      -  265.300,00 zł 

Termin odbioru końcowego  : 14.11.2011r 

 
VI. Uzbrojenie terenu, budowa kanalizacji sanitarnej  i deszczowej 

      bud. dróg wewn. na ul. Sportowej     -  900 -9001 -6050 

W 2011 roku wykonano aktualizację posiadanej dokumentacji technicznej, uzyskano aktualne 

pozwolenie na budowę i opracowano projekt oświetlenia terenu przewidzianego do 

uzbrojenia w I-szym etapie. 

       1. Wykonawca projektu  oświetlenia wybrany z wolnej ręki: 

           Firma ,,ELEKTRO-MODERN” Jan Kasperowicz  za kwotę  3.936,00 zł/brutto/ 

Wykonanie w okresie 01.01.2011r do 31.12.2011r                       -     4.538,15 zł 

w tym: 
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− dokumentacja techniczna oświetlenia                                        -      3.936,00 zł 

− opłata  przyłączeniowa dla ENERGII                                        -         602,15 zł 

Rozpoczęcie robót w roku 2011  zostało wstrzymane  ze względu na brak możliwości 

zabezpieczenia finansowania robót w 2012 roku. 

Całkowita wartość inwestycji 4 994 622,00 zł, przy czym wartość robót, które są konieczne 

do wykonania, aby właściciele wybudowanych domów mogli w nich zamieszkać to 680 000 

zł.(sieć wod-kan.) 

 

VII. Remont baszty prochowej w Braniewie – 900-90095- 6050 

W zakres zadania wchodził remont dachu i schodów zewnętrznych 

       1.Wykonawca robót budowlanych wybrany z wolnej ręki: 

          Zakład Ogólnobudowlany Marek Pietrukowski - Bobrowiec 

          za kwotę - 63.604,53 zł /brutto/ 

2. Nadzór inwestorski – 1.230,00 zł 

3. Dziennik budowy – 7,00 zł 

Odbiór końcowy – 29.09.2011r. 

Ogółem  wartość zadania                       -   64.841,53 zł 

Naliczono kary umowne  z tytułu opóźnienia  wykonania umowy – 572,46 zł 

 

VIII. Budowa ul.Botanicznej, ul. Ł ąkowej i Placu Sybiraków  w Braniewie o długości 

łącznej ok. 1180 m, z oświetleniem oraz odprowadzeniem wód deszczowych do 

istniejącej sieci deszczowej 

- 600-60016-6050 

W 2010 r.  w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej: 

       AiW Biuro Konsultingowe Anna Wasielewska Warszawa, 

     Umowa Nr 1/DR/2010   z dnia   20.04.2010r   , wartość zamówienia  51 166,80 zł  

 brutto. 

Termin realizacji 15.09.2010r. nie został dotrzymany . 

Pani Wasielewska do dnia dzisiejszego nie wykonała tej dokumentacji. Prowadzone jest 

postępowanie egzekucyjne dotyczace  zapłaty kar umownych. 

W dniu 22.08.2011r. odbył się przetarg nieograniczony na wyłonienie nowego projektanta. 

Wpłynęła 1 oferta znacznie przekraczająca  kwotę jaką można było przeznaczyć na 

sfinansowanie tej usługi – 244.155,00 zł. Przetarg unieważniono. 
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W drugim przetargu (2.09.2011r.) wpłynęło 7 ofert. Wybrano ofertę PE-Polska  z Gdańska -  

kwota 55.350,00 zł brutto. 

Termin wykonania projektu 30.03.2012r.          

W 2012 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania z Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wnioski przyjmowane są we wrześniu.  

 

R E M O N  T Y 
 
   REMONTY – DROGI, MOSTY, PLACE ( 600-60016-4270 ) 
 

L.p. Rodzaj wykonywanych prac Sposób zamówienia       Data 
zamówienia 

Kwota brutto  
      w zł 

1 Utwardzenie terenów przy  
projektowanym moście w ciągu 
ul. PCK -  Przemysłowa   
( środki niewygasające ) 

Do 14.000,00 EURO 
Zlecenie nr 78 
 
 

04.11.2010 r. 30.000,00 

2 Naprawa cząstkowa nawierzchni  
bitumicznych 

Do 14.000,00 EURO 
Zlec3nie nr 8 

22.03.2011 r. 
 

22.500,00 

3 Remont chodnika przy 
 ul. Traugutta 

Do 14.000,00 EURO 
Zlecenie nr 10 

30.03.2011 r. 6.000,05 

4 Remont nawierzchni jezdni na 
 ul. Botanicznej 

Do 14.000,00 EURO  
Zlecenie nr 12 

12.04.2011 r. 5.960.58 

5 Naprawa nawierzchni gruntowych  Do 14.000,00 EURO  
Zlecenie nr 3 

26.04.2011 r. 1.033,20 

6 Odnowienie oznakowania 
poziomego 

Do 14.000,00 EURO  
Zlecenie nr 14 

28.04.2011 r. 994,93 

7 Naprawa oznakowania pionowego 
oraz naprawa chodnika na ul. 
Elbląskiej 

Do 14.000,00 EURO 
Zlecenie nr 23 

17.05.2011 r. 712,99 

 
8 Ustawienie oznakowania 

pionowego na ul. Botanicznej 
Do 14.000,00 EURO  
Zlecenie nr 6 

01.06.2011 r. 4.167,52 

9 Wyrównanie nawierzchni 
gruntowej na przedłużeniu  
ul. 9-go Maja 

Do 14.000,00 EURO  
Zlecenie nr 19 

01.06.2011 r. 590,4 

10 Naprawa cząstkowa nawierzchni  
na drogach gminnych 

Do 14.000,00 EURO 
Zlecenie nr 20 

01.06.2011 r. 2.100,00 

11 Remont nawierzchni gruntowej na 
ul. Łąkowej 

Do 14.000,00 EURO 
Zlecenie nr 39 

09.08.2011 r. 1.230,00 

12 Naprawa cząstkowa nawierzchni 
na ulicach gminnych 

Do 14.000,00 EURO 
Zlecenie nr 43 

26.08.2011 r. 3.450,00 

13 Ustawienie trzech znaków 
informacyjnych dot. basenu 

Do 14.000,00 EURO 
Zlecenie nr 56 

20.09.2011 r. 2.440,70 



 59 

14 Naprawa nawierzchni parkingu 
przy ul. Kościuszki  

Do 14.000,00 EURO 
Zlecenie nr 21 

12.05.2011 r.  28.412,75 

15 Naprawa nawierzchni jezdni na 
 ul. Łąkowej 

Do 14.000,00 EURO 
Zlecenie nr 59 

03.10.2011 r. 2.152,50 

16 Naprawa chodnika na 
 ul. Żeromskiego 

Do 14.000,00 EURO 
Zlecenie nr 62 

21.10.2011 r. 5.473,75 

17 Naprawa chodnika na 
 ul. Mielczarskiego i jezdni na 
 ul. Wąskiej 

Do 14.000,00 EURO 
Zlecenie nr 75 
 

2.12.2011 507,46 

            
        Ogółem:               87.726,83  
 
 
        KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ( 900-90 001-4270 ) 
 
L.p. Rodzaj wykonywanych prac Sposób zamówienia        Data 

zamówienia 
Kwota brutto  
     w zł 

1 Wykonanie przyłącza  
k. deszczowej na ul. Żeromskiego 

Do 14.000,00 EURO  
Zlecenie nr 1 

20.01.2011 r. 4.000,00 

2 Odwodnienie terenu przy  
ul. Moniuszki 9M/4 

Do 14.000,00 EURO  
Zlecenie nr 5 

22.03.2011 r. 8.070,45  

3 Konserwacja urządzeń sieci 
i instalacji fontanny  

Do 14.000,00 EURO  
Zlecenie nr 6 
 

08.04.2011 r. 6.000,00 

4 Czyszczenie studzienek 
ściekowych  kanalizacji 
deszczowej w Braniewie 

Do 14.000,00 EURO  
Zlecenie nr 8 

17.05.2011 r. 2.810,29 

5 Regulacja przepustów na 
ul. Długiej 

Do 14.000,00 EURO 
Zlecenie nr 12 

11.07.2011 r. 2.460,00 

6 Czyszczenie osadników k. 
deszczowej 

Do 14.000,00 EURO 
Zlecenie nr 13 

4.08.2011 r. 2.968,48 

7 Czyszczenie studzienek 
ściekowych k. deszczowej  

Do 14.000,00 EURO 
Zlecenie nr 15 

06.09.2011 r. 1.775,12 

8 Czyszczenie osadników i sieci  
k. deszczowej 

Do 14.000,00 EURO 
Zlecenie nr 18 

02.12.2011 r. 1.331,35 

9 Konserwacja k. deszczowej Do 14.000,00 EURO 
Zlecenie nr 19 

02.12.2011 r. 19.290,75 

              Ogółem:           48.706,44 
 
 
    OŚWIETLENIE ULIC – USŁUGI MATERIALNE ( 900-90015-4270  ) 
L.p. Rodzaj wykonywanych prac Sposób zamówienia        Data 

zamówienia 
Kwota brutto  
       w zł 

1 Naprawa oświetlenia na terenie  
Braniewa 

Do 14.000,00 EURO  
Zlecenie nr 11 

06.04.2011 r. 3.249,66 
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2 Konserwacja oświetlenia 
ulicznego prowadzona przez 
ENERGA OŚWIETLENIE 

Zamówienie z wolnej 
ręki 
Umowa nr073-S/2011 

22.02.2011 r. 144.358,10 

                                       Ogółem:    147.607,76 
 USŁUGI REMONTOWE   NA TARGOWISKU MIEJSKIM ( 900-90 095-4270 ) 
 
 
L.p. Rodzaj wykonywanych prac Sposób zamówienia        Data 

zamówienia 
Kwota brutto  
        w zł 

1 Naprawa stołów  handlowych 
na targowisku miejskim 

Do 14.000,00 EURO  
Zlecenie nr 22 

17.05.2011 r. 2.099,00 

 
 
                                               Transport lokalny ( 600-60004-4300 ) 
 
L.p. Rodzaj wykonywanych prac Sposób zamówienia        Data 

zamówienia 
Kwota brutto  
       w zł 

1 Dopłata do komunikacji miejskiej  Do 14.000,00 EURO  
     Umowa  
nr 1/KM/20010 

30.12.2010 r. 47.899,20 

           
Zakup materiałów ( 600-60016-4210 ) 

 
L.p. Rodzaj wykonywanych prac Sposób zamówienia       Data 

zamówienia 
Kwota brutto  
        w zł 

1 Dostawa kostki betonowej i 
obrzeży betonowych do 
utwardzenia drogi dojazdowej do 
garaży przy ul. Wojska Polskiego 

Do 14.000,00 EURO 
Zlecenie nr 72 

22.11.2011 r. 7.124,00 

 
 

1) Pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego na wydatki inwestycyjne ( 600–60014-

6300 ) 

     – 194.940,00 zł. 

    Zgodnie z porozumieniem z dnia  1.09.2011 roku, Gmina Miasta Braniewa udzieliła 

Powiatowi Braniewskiemu pomocy finasowej  w wysokości 30% wkładu własnego jaki 

poniósł Powiat na prace związane z przebudową ulic Świętojańskiej, Sądowej i Morskiej   – 

194.940,00 zł.. 

2) Pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego na wydatki bieżące ( 600-60014-2710 ) 

    Porozumienie z dnia 03.10.2011 roku,  dotyczące remontu chodników na ul. Różanej i 

Traugutta       w Braniewie – 35.000,00 zł. 


