

X . INWESTYCJE I REMONTY

1. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych gminy na 30.06.2015 r.

1.1 Inwestycje roczne:

Lp	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 2015r.	Wykonanie 30.06.2015r	%
1	600	60016	6050	Remont ul .Dembińskiego	42 000,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Remont ul Grzybowej	90 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa i zagospodarowanie Placu Grunwaldu ze szczególnym uwzględnieniem pomnika+czołg T34/85	38 896,00	0,00	0,00
4	630	63003	6057 6059	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko - Mazurskie	798 215,84	0,00	0,00
5	750	75023	6060	Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów	25 000,00	0,00	0,00
6	750	75023	6060	Budowa i przebudowa stron internetowych Urzędu Miasta Braniewa i jednostek podległych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	176 997,00	0,00	0,00
7	801	80195	6050	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa	1 870 914,32	0,00	0,00
8	900	90095	6050	Remont szaletu miejskiego na ul. Fromborskiej	80 000,00	0,00	0,00
Razem 1.1					3 122 023,16	0,00	0,00

1.2 Inwestycje wieloletnie :

Lp	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 2015r.	Wykonanie 30.06.2015r	%
1	600	60016	6050	Budowa ulicy Baczyńskiego w Braniewie	30 000,00	0,00	0,00
2	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu i budowa dróg ulica Sportowa	20 000,00	0,00	0,00
3	921	92120	6050	Remont wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie	34 194,00	0,00	0,00
4	921	92120	6050	Remont muru fosy przy ulicy Kromera w Braniewie	57 810,00	0,00	0,00
Razem 1.2					142 004,00	0,00	0,00
Ogółem (1.1+1.2)					3 264 027,16	0,00	0,00

INWESTYCJE

I. Remont ulicy Dembińskiego w Braniewie. 600-60016-6050

1. Przeprowadzone zostało postępowanie, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca robót tj. SKANSKA S.A.
2. Umowa zostanie zawarta w lipcu br.
3. Wartość umowna: 52 213,42 zł brutto
4. Termin realizacji: 31.08.2015r
5. Wykonanie rzeczowo-finansowe do 30.06.2015r. wynosi 0 zł. Całkowita realizacja zadania i płatność za wykonane roboty przypadnie na II półrocze 2015r.

II. Remont ulicy Grzybowej w Braniewie. 600-60016-6050

1. Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót .
2. Planowany termin realizacji robót 15.09.2015r.
3. Wykonanie rzeczowo-finansowe do 30.06.2015r. wynosi 0 zł. Całkowita realizacja zadania i płatność za wykonane roboty przypadnie na II półrocze 2015r.

III. Przebudowa i zagospodarowania Placu Grunwaldu ze szczególnym uwzględnieniem pomnika -Czołg T34/85 600-60016-6050

1. Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót .
2. Planowany termin realizacji robót 31.08.2015r.
3. Wykonanie rzeczowo-finansowe do 30.06.2015r. wynosi 0 zł. Całkowita realizacja zadania i płatność za wykonane roboty przypadnie na II półrocze 2015r.
- 4.

IV. Uzbrojenie terenu i budowa dróg - ul. Sportowa 900-90001-6050 -zadanie wieloletnie-

I-szy etap realizacji tej inwestycji wykonany został w roku 2012 – wybudowano część sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej za kwotę 231 144,52 zł.

Kolejny zakres to wykonanie oświetlenia w roku 2013r. za kwotę 16 392,91 zł

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową dalsza realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015-2016. Zadanie będzie realizowane w zakresie I etapu tj. pomiędzy ul. Sportową a ul. Świętokrzyską.

Przyjęto całkowitą wartość zadania (łącznie z dokumentacją projektową i zakresem zrealizowanym w 2012 i 2013 roku) : 1 366 015,58 zł

1. w I półroczu 2015 r. zlecone zostało wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich za kwotę :

- branża drogowa – 768,75 zł brutto - „DROG-MAR” Marek Pieczyński Braniewo,

- branża elektryczna – 500,00 zł brutto – Dariusz Żukowski Braniewo,

- branża sanitarna – 1000,00 zł brutto – Andrzej Telenga Rogity

Realizacja w/w zleceń – do 31.08.2015r.

2. W II półroczu 2015 roku zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację całego zakresu robót z terminem realizacji – do 31 maja 2016r.

3. Finansowe wykonanie do końca roku 2015 nie może przekroczyć kwoty 17 731,25 zł.

4. Wykonanie rzeczowo-finansowe do 30.06.2015r. wynosi 0 zł. Całkowita realizacja zakresu przewidzianego na 2015 rok i płatność za wykonane roboty przypadnie na II półrocze 2015 r.

V. Budowa ulicy Baczyńskiego w Braniewie 600-60016-6050 - zadanie wieloletnie -

1. Przeprowadzone zostało postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca tj. „BPBW” Sp. z o.o. Olsztyn
2. Umowa została zawarta 3 lipca br.
3. Wartość umowna: 20 000,00 zł brutto
4. Termin realizacji: 15.12.2015r
5. Wykonanie rzeczowo-finansowe do 30.06.2015r. wynosi 0 zł. Całkowita realizacja zakresu przewidzianego na 2015 rok i płatność za wykonaną usługę przypadnie na II półrocze 2015r.

VI. Remont szaletu miejskiego przy ul. Fromborskiej w Braniewie

900-90095-6050

1. Przeprowadzone zostało postępowanie, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca robót tj. „JAK-BUD” Jacek Gontarz Braniewo
2. Umowa została zawarta w dniu 1 lipca br.
3. Wartość umowna: 68 989,29 zł brutto
4. Termin realizacji: 31.08.2015r.
5. 9 lipca br. zlecono, na czas remontu budynku, firmie Cleaner z Elbląga ustawienie toalety przenośnej i jej serwisowanie 1 raz w tygodniu. Kwota zlecenia 200,00 zł brutto.
6. 15 lipca br. zlecono wykonanie przestrzennych znaków graficznych, które mają być umieszczone na wyremontowanym budynku. Kwota zlecenia 1230,00 zł brutto.
7. Wykonanie rzeczowo-finansowe do 30.06.2015r. wynosi 0 zł. Całkowita realizacja zadania i płatność za wykonane roboty przypadnie na II półrocze 2015r.

VII. Wykonanie opracowania techniczno-konserwatorskiego dla remontu wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie.

900-92120-6050

1. Zaproszenie do składania ofert zamieszczono w bip U.M B-wa w dniu 02.02.2015r
2. Wykonawca opracowania: PW Projekt Biuro Inżynieryjno-Konstrukcyjne, Piotr Wiorek, ul. Śląska 11, 43-600 Jaworzno.
3. Umowa nr WIP 1/6/2015
4. Wartość umowna: 34.194,00 zł
5. Termin realizacji: 30.09.2015r
6. Wykonanie do 30.06.2015r: 0,00 zł

VIII. Wykonanie opracowania techniczno-konserwatorskiego muru przy ulicy Kromera w Braniewie. (równoległy i prostopadły)

900-92120-6050

1. Zaproszenie do składania ofert zamieszczono w bip U.M B-wa w dniu 23.01.2015r
2. Wykonawca opracowania: EUROPROJEKT 32-014 Brzezie 407
3. Umowa nr WIP 2/6/2015
4. Wartość umowna: 57.810,00 zł
5. Termin realizacji: 30.09.2015r
6. Wykonanie do 30.06.2015r: 0,00 zł
- 7.

REMONTY – DROGI GMINNE , PLACE , MOSTY **600-60016-4270**

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota brutto w zł
1	Utwardzenie nawierzchni drogi między ul. Sikorskiego a ul. Zieloną w Braniewie	Do 30.000,00 EURO Zlecenie WI.7021. 1.7. 2015 A.T.	30.01.2015 r.	6.150,00
2	Wykonanie zjazdu i ustawienie oznakowania pionowego na ul. Plac Grunwaldu	Do 30.000,00 EURO Zlecenie WIP.7021. 1.24.2015.A. T.	09.03.2015 r.	6.012,23
3	Wyznaczenie miejsca postojowego na parkingu przy ul. Grota Roweckiego w Braniewie	Do 30.000,00 EURO Zlecenie WIP.7021. 1.25.2015.A.T.	16.03.2015 r.	671,36
4	Odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych w Braniewie	Do 30.000,00 EURO Zlecenie WIP.7021. 1.28.2015 A.T.,.	12.03.2015 r.	5.131,93
5	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na ulicach gminnych i placach komunalnych w Braniewie	Do 30.000,00 EURO Zlecenie WIP. 7021. 1.29.2015 A.T.	17.03.2015 r.	5.593,22

Ogółem: 23.558,74

**I. KONSERWACJA KANALIZACJA DESZCZOWEJ
900-90001-4270**

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota brutto w zł
1	Czyszczenie osadników i sieci miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Braniewa	Do 30.000,00 EURO Zlecenie WIP.7021. 3.1.2015.A.T	24.03.2015 r.	2.913,24
2	Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Braniewa	Do 30.000,00 EURO Zlecenie WIP.7021. 3.2.2015.A.T.	19.05.2015 r	4.095,90

Ogółem: 7.009,14

**OŚWIETLENIE ULIC – USŁUGI REMONTOWE I KONSERWACJA
900-90015-4270**

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota brutto w zł
1	Ułożenie kabla elektroenergetycznego przy ul. 700-Lecia w Braniewie	Do 30.000,00 EURO Zlecenie WIP.7021. 2.5.2015.A.T.	16.03.2015 r.	2.062,71
2	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Z wolnej ręki Umowa Nr 317/2015	25.03.2015 r.	86.982,40

Ogółem: 89.045,11

**USŁUGI REMONTOWE W SZALETACH I NA TARGOWISKU MIEJSKIM
900-90095-4270**

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota brutto w zł
1	Wymiana termy w szalecie przy ul. Plac Piłsudskiego w Braniewie.	Do 30.000,00 EURO Zlecenie WIP.7021. 1.5.2015.A.T.	22.01.2015 r.	391,62