
,,Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Warmia  i  Mazury  na lata  2007 - 2013”

PROJEKT UMOWY 

Zawarta  w  dniu   .2010  roku  w  Braniewie  pomiędzy  Gminą  Miasta  Braniewa  w 
Braniewie  przy  ulicy  Kościuszki  111,  14-500  Braniewo,  NIP  582-10-22-519 
reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Braniewa mgr inż. Henryka Mrozińskiego,  przy kontrasygnacie 
Skarbnika Miasta Braniewa – Iwony Kilarskiej  zwanym dalej Zamawiającym

a   

 Inwestorem Zastępczym/Inżynierem Projektu o następującej treści

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego  Inwestor Zastępczy/Inżynier 
Projektu przyjmuje do realizacji  wykonywanie usługi Inwestora Zastępczego 
/Inżyniera Projektu w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa amfiteatru 
miejskiego  z  rekonstrukcją  elementu  historycznego  otoczenia  fosy  w 
Braniewie”   współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego w ramach Priorytetu 4 „ Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja 
miast” Działanie 4.2. „ Rewitalizacja miast”  Regionalny Program Operacyjny 
Warmia i  Mazury na lata  2007-2013,  zgodnie z  postanowieniami  decyzji  o 
pozwoleniu  na  budowę,  przepisami  polskiego  prawa,  w  szczególności 
przepisami prawa budowlanego, a także działania informacyjne i promujące 
realizację wyżej określonego projektu.

2. Zamawiający powierza a Inwestor Zastępczy/Inżynier Projektu przyjmuje do 
wykonania usługę określoną w postanowieniu § 1 ust  1  umowy w sposób 
określony  w  niniejszej  umowie  oraz  w  umowach  na  roboty  budowlane. 
Inwestor  Zastępczy  /  Inżynier  Projektu  wykona  usługę  określoną  w 
postanowieniu  §  1  ust  1  umowy  z  najwyższą  starannością  ,  w  ścisłej 
współpracy  z Zamawiającym stosując się do jego zaleceń  oraz wytycznych 
obowiązujących  przy  realizacji  określonego  w  postanowieniu   §  1  ust  1 
umowy.

3. W  przypadku,  gdy  w  czasie   wykonywania  niniejszej  umowy  Inwestor 
Zastępczy/  Inżynier  Projektu  będzie  musiał  podjąć  działania   inne  niż 
określone w niniejszej umowie, Inwestor Zastępczy/Inżynier Projektu  wykona 
te działania niezwłocznie  w taki sposób, jakby były  objęte zakresem  usługi 
określonej w postanowieniu  §1 ust.1  umowy.

4. Inwestor  Zastępczy/Inżynier  Projektu  działa  w  imieniu   i   na  rzecz 



Zamawiającego, przy czym nie dysponuje środkami przeznaczonymi  przez 
Zamawiającego  na  finansowanie  przedsięwzięcia  będącego  przedmiotem 
usługi określonego w postanowieniu  §1 ust.1 umowy. 

           § 2

1. Słowniczek pojęć:

1) Strona trzecia--> oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub 
Inwestora Zastępczego / Inżyniera Projektu;

2) Usługi --> oznaczają wszelkie działania jakie mają być wykonane przez 
Inwestora Zastępczego / Inżyniera Projektu w ramach niniejszej umowy i  
zgodnie z jej warunkami, 

3) Wykonawca Robót --> oznacza podmiot wykonujący Roboty w ramach 
kontraktów na robotach  zarządzanych i nadzorowanych przez Inwestora 
Zastępczego / Inżyniera  Projektu;

4) wytyczne--> oznaczają instrukcje:

a)Rozporządzenie Rady (WE)  nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.  
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie  (WE) nr 1260/1999 
(Dz.U.UE L  Nr 210, str 25 z póź. zm.);

b) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.  
Ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia  Rady (WE) 
nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne  dotyczące Europejskiego 
FunduszuRozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (Dz. Urz. UE L Nr 371, str. 1 z 27.12.2006, sprostowane – Dz. 
Urz. UE L Nr 45 str. 3 z 15.02.2007);

c)Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(tekst jednolity :Dz. U. z 2009 roku, nr 84, poz. 712 z późn. zm.); 

d) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 z późn. zm.);- oraz ustawa z dnia 27.08.2009r o finansach 
publicznych (Dz . U . Nr 157, 1240)

e) Ustawa z dnia 23 kwietnia  1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 
93 z póź.) oraz ustawy z dnia  29 sierpnia  1997r. - Prawo bankowe (Dz. U. Z 
2002r. Nr 72,  poz. 665 z póź. zm.);



f) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2007-2013 – określającego zasady i warunki dofinansowania 
Regionalnego Programu Operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu 
państwa lub ze źródeł zagranicznych, zawartego na podstawie art. 20 ust.5 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. 
U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), w dniu 06.02.2008r pomiędzy Ministrem 
Rozwoju Regionalnego a Województwem Warmińsko-Mazurskim 
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

g) Wytycznych w sprawie kwalifikowalności  wydatków z dnia 16 października 
2008r

h)  Wytycznych do stadium wykonalności/biznesplanu z dnia 16 października 
2008r.

i) Wytycznych dotyczących prawnych zabezpieczeń  w ramach  RPO  W i M z 
dnia 16 października 2008r.

5)  Obowiązków Beneficjenta w zakresie prowadzenia działań informacyjnych 
z dnia 16 października 2008r.

6) wynagrodzenie --> oznacza   cenę ryczałtową z podatkiem od towarów i  
usług (VAT) , określoną przez Inwestora Zastępczego / Inżyniera Projektu w 
ofercie i przyjętą przez Zamawiającego, płatną zgodnie z warunkami umowy. 
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Inwestora Zastępczego / Inżyniera 
Projektu związane z wykonaniem umowy; 

a) Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Inwestora Zastępczego /  
Inżyniera Projektu wobec Zamawiającego związane z realizacją Umowy. 
Inwestorowi Zastępczemu / Inżynierowi Projektu nie przysługuje zwrot 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wykonaniem 
umowy;

7) Strona lub Strony --> oznaczają w zależności od kontekstu 
Zamawiającego i/lub Inwestora Zastępczego / Inżyniera Projektu;

8) Projekt --> oznacza przedsięwzięcie ,,Modernizacja i rozbudowa amfiteatru 
miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy w 
Braniewie” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach  Priorytetu 4  - ,,Rozwój, restrukturyzacja i  
rewitalizacja miast” Działanie 4.2.  - „Rewitalizacja miast”   Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013;

9) prawo budowlane --> oznacza ustawę z dnia  7 lipca 1994r prawo 
budowlane (Dz.U. Z 2006r Nr 156 poz. 1118 z późń. zm.) i wynikającymi z niej  
rozporządzeniami, regulującą działalność związaną z projektowaniem, 



budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określającą 
zasady działania organów  administracji publicznej w tych dziedzinach;

10) kontrakt --> oznacza każdy kontrakt na roboty zawarty przez 
Zamawiającego z Wykonawcą robót w ramach realizacji Projektu;

11) umowa –> oznacza zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i  
Inwestora Zastępczego / Inżyniera Projektu wyrażone na piśmie, o wykonanie 
określonych usług, w ustalonym terminie, na ustalonych warunkach i za 
uzgodnione wynagrodzenie. Na Umowę składają się załącznik  nr 1  i 2 
stanowiące  integralną część Umowy;

                                                                §3

Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego  należy:

             1) Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi Inwestora Zastępczego / 
Inżyniera Projektu

 2)  Zamawiający dostarczy Inwestorowi Zastępczemu / Inżynierowi Projektu 
bezpłatnie  wszelkie  posiadane  przez  Zamawiającego  informacje  i/lub 
dokumenty, które mogą być istotne dla wykonania niniejszej  umowy w tym:

a/  projekt  budowlany  przebudowy  amfiteatru  miejskiego  w  Braniewie 
(wszystkie branże) opracowany przez: 

-  Pracownię  Projektową  Architektury  i  Budownictwa   ,,ATLANT”   82-300 
Elbląg,  ul. Prusa 3B/6

- Usługi Projektowe w zakresie Architektoniczno-Budowlanym.  Daria Keller, 
14-500 Braniewo, ul. Armii Krajowej  40/3.

b/  pozwolenie na przebudowę amfiteatru miejskiego;

3)  Zamawiający  przekaże Inwestorowi Zastępczemu / Inżynierowi Projektu 
teren przeznaczony pod w/w inwestycję.

4)Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia  zał. Nr 1 do umowy.

2.  .  Do  podstawowych  obowiązków   Inwestora  Zastępczego/Inżyniera 
Projektu w szczególności należy:

1)  Zarządzanie, kontrola i sprawowanie nadzoru nad realizacją robót budowlanych w 
zakresie wszystkich specjalności, jakie są niezbędne do prowadzenia inwestycji  w 
ramach przedmiotowego projektu w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane.

a/ przekazanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej;

b/  przygotowanie  niezbędnych  dokumentów  do  przekazania  placu  budowy  i 



przekazanie go Wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego;

c/ ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w 
obiekcie ze wskazaniem inspektora koordynatora, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego;

d/ kontrola procesu rozpoczęcia budowy i prawidłowości prowadzenia dziennika 
budowy,  dokonywanie  w  nim  wpisów  dotyczących  wszelkich  okoliczności 
mających znaczenie dla oceny właściwego wykonania i oceny robót; 

e/  egzekwowanie  od  wykonawcy  robót  budowlanych  obsługi  geodezyjnej  i 
odbioru podłoża;

f/  kontrola  zgodności  realizacji  z  dokumentacją  projektową,  techniczną, 
warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną 
wiedzą  techniczną,  prawem  budowlanym  oraz  umową  o  realizację 
przedsięwzięcia inwestycyjnego;

g/  sprawdzanie  jakości   wykonanych  robót  i  wbudowywanych  materiałów  , 
kontrola  i  archiwizacja  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  tych 
materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;

h/  sprawdzanie  i  dokonywanie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających 
zakryciu;

i/  sprawdzanie  protokołów  elementów  robót  i  akceptowanie  ich  w  zakresie 
rzeczowymi rachunkowym;

j/ współpraca z projektantem;

k/  zgłaszanie  projektantowi  zastrzeżeń  do  dokumentacji  wykonawcy  robót  i 
wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek;

l/ sporządzanie raportów, rozliczeń, sprawozdań i informacji na etapie realizacji 
projektu wymaganych przez Instytucję  Zarządzającą;

ł/  kwalifikowanie  zasadności  wykonania  ewentualnych  robót  dodatkowych  w 
uzgodnieniu z zamawiającym;

m/ pozyskanie  inwentaryzacji   powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania 
obiektów kubaturowych oraz dokumentacji po wykonawczej;

n/ sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawców robót budowlanych wyroby 
są  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z  prawem 
budowlanym;

o/ prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z 
Zamawiającym i wykonawcami robót budowlanych;



p/  uczestniczenie  w  próbach  i  odbiorach  technicznych  instalacji,  urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów 
prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;

r/  potwierdzanie  faktycznie  wykonanych  robót,  bądź  ich  elementów 
podlegających  odbiorowi  częściowemu,  przygotowanie  elementów  do  odbioru 
końcowego i ewentualnego rozruchu;

s/  organizowanie,  przeprowadzanie  i  dokonanie  po  uprzednim  zawiadomieniu 
Zamawiającego  i  jego  przedstawicieli   czynności  odbiorów  częściowych  oraz 
wstępnego  i  końcowego  dla  poszczególnych  zadań  (podprojektów) 
inwestycyjnych od  wykonawcy robót, a w szczególności:

- sprawdzenie gotowości do odbioru;

- przeprowadzenie komisyjnych odbiorów częściowych i wstępnych;

- wystawienie świadectwa końcowego;

- przekazanie przedmiotu odbioru Zamawiającemu lub wskazanym przez 
niego użytkownikom wraz z dokumentacją powykonawczą; 

t/  przygotowanie dokumentacji  i  wykonanie innych czynności  niezbędnych do 
złożenia  zawiadomienia o zakończeniu budowy;

w/ egzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót budowlanych 
usterek  oraz  niedoróbek   stwierdzonych  komisyjnie  w  trakcie  odbiorów 
częściowych i odbioru końcowego;

x/  udział  w  rozruchu  wszelkich  instalacji  i  urządzeń  mających  wpływ  na 
prawidłowe funkcjonowanie amfiteatru;

y/ kontrola rozliczeń finansowych w tym:

-  kontrola  prawidłowości  wystawiania faktur,  zakresów prac i  kwot;  w zakresie 
zgodności z umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych

-  sprawdzanie  faktur  przejściowych  i  końcowych   przedkładanych  przez 
Wykonawcę robót budowlanych ,kwalifikowanie ich do zapłaty i  przekazywanie 
ich zamawiającemu do zapłaty

- sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót

-  przygotowanie  materiałów  związanych  z  naliczaniem  kar  umownych  oraz 
odszkodowań uzupełniających  Wykonawcy robót  budowlanych za nienależyte 
lub  nieterminowe  wykonanie  przez  nich  zobowiązań  umownych,  których 
obowiązek zapłaty  musi być zastrzeżony  w zawartej z Wykonawcą umowie

- dopilnowanie by koszty umowy inwestycyjnej nie zostały przekroczone



- rozliczenie końcowe inwestycji

z/  sporządzanie i przekazywanie (podpisanych protokołów odbiorów częściowych 
robót   wraz  ze  sprawdzonym  rozliczeniem  finansowym  tych  prac) 
Zamawiającemu dokumentacji  rzeczowo-finansowej,  powykonawczej  w sposób 
zapewniający  sprawne  pozyskanie  środków  na  finansowanie  inwestycji  i 
terminowe płatności wykonawcy robót;

ab/  prowadzenie bieżącej i analitycznej ewidencji kosztów inwestycji 

      ac/  zachowanie wymagań bhp i ochrony środowiska;

       ad/   zachowanie zgodności przedmiotu inwestycji z dokumentacją projektową;

       ae/   znajomość wszystkich przepisów powszechnie obowiązujących oraz innych 
przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i   pełna 
odpowiedzialność  za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
realizacji inwestycji;

       af/   zawarcie umowy  ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej i  
deliktowej i kontynuowanie  polisy ubezpieczeniowej na kwotę odpowiadającą 
równowartości wynagrodzenia w ramach niniejszej umowy oraz pokrywającą, przez 
czas trwania umowy następujące dziedziny:

- odpowiedzialność  Inwestora Zastępczego / Inżyniera Projektu pod 
względem choroby lub wypadków przy pracy dotyczących jego personelu;

- śmierć w wyniku wypadku lub stałą niezdolność do pracy będącą rezultatem 
uszkodzenia ciała, spowodowaną w związku z niniejszą umową oraz;

- odpowiedzialność cywilną za wypadki spowodowane w stosunku do Stron 
trzecich lub do Zamawiającego i każdego pracownika Zamawiającego, 
wynikłe z wykonania niniejszej umowy;

      ag/  zapewnienie realizacji robót określonych w postanowieniu § 1 ust. 1 
niniejszej umowy zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a wyłonionym 
w przetargu Wykonawcą robót;

      ah/  wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwier-
dzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń,wykonania prób lub badań , także tych wymagających odkrycia robót lub 
elementów
     ai/  żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek 
bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
     aj/ wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła 
wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem 
lub pozwolenia na budowę.;
2).  Prowadzenie  inwestycji  zgodnie  z  umową  o  dofinansowanie  w  ramach 



Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013  

3) Czynności wymienione w umowie Inwestor Zastępczy/Inżynier Projektu wykonuje 
w  imieniu  własnym  i  na  rzecz  Zamawiającego,  na  podstawie  udzielonego 
pełnomocnictwa,

4) .Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

5) Ponoszenie odpowiedzialności przez Inwestora Zastępczego/Inżyniera  Projektu

a). Inwestor Zastępczy/ Inżynier Projektu jest zobowiązany zarówno podczas 
trwania, jak i po zakończeniu niniejszej umowy, do zapłacenia odszkodowania 
na rzecz Zamawiającego z tytułu:

-  niewykonania i/lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, powstałych z 
tego tytułu szkód i / lub utraconych korzyści, jeżeli te szkody i/lub utracone 
korzyści wystąpiły w wyniku zachowania (działania czy zaniechania) 
Inwestora Zastępczego / Inżyniera Projektu ;

- zaniedbania Inwestora Zastępczego / Inżyniera Projektu ;

- odstąpienia od niniejszej umowy przez Inwestora Zastępczego / Inżyniera 
Projektu z innych powodów niż określone w postanowieniu §8  niniejszej 
umowy;

b) Zamawiający ma zawsze prawo żądać odszkodowania na zasadach 
ogólnych wynikających z przepisów prawa;

c) W każdym przypadku, gdy Zamawiający jest upoważniony do 
odszkodowania i/lub do kar umownych, może on potrącić takie należne mu 
kwoty z wynagrodzenia należnego Inwestorowi Zastępczemu / Inżynierowi 
Projektu lub z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy;

d) Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu wyraża zgodę na potrącanie kar 
umownych oraz odszkodowania z wynagrodzenia umownego lub /i z 
zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy;

e) Zamawiający będzie upoważniony do otrzymania odszkodowania w 
przypadku każdej wady, która zostanie ujawniona po zakończeniu niniejszej 
umowy, to znaczy w okresie   rękojmi ;

6)  Ponoszenie solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego:

a) Jeżeli Inwestorem Zastępczym / Inżynierem Projektu jest konsorcjum 
(porozumienie cywilno- prawne dla wykonania niniejszej umowy) dwóch lub 
więcej podmiotów (parterów konsorcjum), wówczas wszyscy partnerzy 
konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni prawnie wobec Zamawiającego za 
wykonanie niniejszej umowy i wyznaczą jednego z partnerów, który jako lider 
będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności 



od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 
wszystkich partnerów konsorcjum razem i każdego z osobna;

b)  Inwestor Zastępczym / Inżynier Projektu nie zmieni swojego składu ani 
statusu prawnego podczas całego okresu wykonywania niniejszej umowy bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego. Każda zmiana składu konsorcjum bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego będzie uważana za naruszenie 
warunków niniejszej umowy;

7).Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy

a). Przed podpisaniem umowy Inwestor Zastępczym / Inżynier Projektu wnosi na 
rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  
5% całkowitego wynagrodzenia określonego w postanowieniu §4. Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inwestora Zastępczego /  
Inżyniera Projektu. Zamawiający może pokryć środkami z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy należności, których dochodzenie jest dozwolone 
przepisami prawa lub postanowieniami umowy, jako sposobu naprawienia szkody 
spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, w tym również 
wykonania zastępczego czy zapłaty zastrzeżonej w umowie kwoty kar umownych;

b). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostanie zwrócone  Inwestorowi 
Zastępczemu/Inżynierowi Projektu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i  
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

3. Inwestor  Zastępczy/Inżynier Projektu  nie ma prawa do:

1). Zwalniania Wykonawcy robót budowlanych  z wykonania jakichkolwiek 
zobowiązań  wynikających  z  umowy łączącej  Zamawiającego  z  Inwestorem 
Zastępczym/Inżynierem Projektu

2). Wprowadzania  robót  zamiennych  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody 
Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności.

3). Wprowadzania  zmian  w  technologii  robót  w  szczególności  zmian 
materiałów bez akceptacji Zamawiającego.  

4. Inwestor Zastępczy/Inżynier Projektu wykonuje swoje czynności na podstawie 
Umowy  i  udzielonych  mu  przez  Zamawiającego  w  toku  realizacji  Umowy 
pełnomocnictw.

5. Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące przedmiotu Umowy ustalane 
będą przez Strony w trakcie jej realizacji.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu 
umowy,  zgodnie ze złożoną ofertą,  jest  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 



netto:   ...........................  zł,  (słownie:  ..............................................................  zł.) 
plus  obowiązujący  podatek  VAT  w  wysokości   22  %, 
co stanowi kwotę brutto: ........... zł.(słownie:  .......................................................... zł). 

2.  Strony  niniejszej  umowy  nie  mogą  zmieniać  ceny  wykonania  zamówienia 
określonej powyżej. Cena jest stała i nie podlega waloryzacji.

§ 5

Warunki płatności

1.  Strony  ustalają,  że  rozliczenie  usługi  odbywać  się  będzie  miesięcznie  na 
podstawie  miesięcznych  faktur  częściowych.  Ww.  faktury  płatne  będą  przez 
Zamawiającego przelewem bankowym w ciągu 30 dni licząc od daty złożenia faktury 
wraz  z  miesięcznym  raportem,  z  zastrzeżeniem  sytuacji,  gdy  raport  miesięczny 
zostanie  odrzucony  przez  Zamawiającego  z  pisemnym  wskazaniem  przyczyn 
odrzucenia.

2.  Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli  rachunek 
bankowy  Inwestora Zastępczego/Inżyniera Projektu zostanie uznane kwotą należną 
Inwestorowi Zastępczemu/Inżynierowi Projektu najpóźniej  w ostatnim dniu terminu 
płatności. 

§ 6

Termin wykonania

1.Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy przez okres 
trwania realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z 
rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie ” (aż do 
ostatecznego rozliczenia).

Planowany termin zakończenia inwestycji do  30 marzec   2011 roku.

2.W przypadku zadziałania siły wyższej np. klęski żywiołowej mającej 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usługi albo wystąpienie innych 
okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 
zachowania należytej staranności, nastąpi przesunięcie terminu zakończenia 
usługi o ilość dni równą okresowi przerwy lub postoju. Inwestorowi 
Zastępczemu/Inżynierowi Projektu z tego tytułu nie przysługuje żadne 
wynagrodzenie dodatkowe.

            3.Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu zobowiązany jest w taki sposób 
wykonywać usługę określoną w postanowieniu § 1 ust. 1 niniejszej umowy,aby nie 
dopuścić do przedłużenia czasu na ukończenie robót i/lub zgłaszania roszczeń przez 
wykonawców robót z odstąpienia od kontraktów włącznie i oby osiągnięte zostały 
przez niego cele określone w niniejszej umowie;    

§ 7

Zmiana umowy

1.  Zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  sporządzenia  pisemnego  aneksu   pod 
rygorem  nieważności  i  nie  mogą  być  sprzeczne  z  obowiązującymi  powszechnie 
przepisami prawa, w szczególności prawa budowlanego. 



2. Niedopuszczalna  jest  jednak  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  oraz 
wprowadzanie  nowych  postanowień  do  umowy  niekorzystnych  dla 
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, 
na  podstawie,  której  dokonano  wyboru  Inwestora  Zastępczego/Inżyniera 
Projektu,  chyba,  ze  konieczność  wprowadzenia  takich  zmian  wynika  z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, 
lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  w 
następujących okolicznościach:

1). W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w dniu podpisania niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W przypadku odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego,  Inwestor 
Zastępczy / Inżynier Projektu może żądać wyłącznie należnej mu zapłaty z 
tytułu wykonania części umowy;

2.  Zamawiający poza przypadkami określonymi w niniejszej umowie, może 
odstąpić od umowy, jeżeli:

1) Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu nie będzie wykonywał usług zgodnie 
z umową w szczególności będzie lekceważył lub odmawiał wykonania 
poleceń Zamawiającego i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpi 
prawidłowe wykonanie obowiązków wynikających z umowy;

2)  Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu w sposób rażący będzie naruszał  
postanowienia niniejszej umowy;

3) Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu z własnej woli, bez uzasadnionych 
przyczyn , przerwie wykonywanie umowy i nie podejmie jej wykonywania 
przez okres kolejnych 14 dni;

4)rozpoczęta zostanie likwidacja działalności    Inwestora Zastępczego /  
Inżyniera Projektu lub nastąpi jakikolwiek brak zdolności Inwestora 
Zastępczego /Inżyniera Projektu do czynności prawnych  utrudniających lub 
uniemożliwiających wykonanie umowy;

5) majątek  Inwestora Zastępczego / Inżyniera Projektu zostanie zajęty w 
trybie postępowania egzekucyjnego;

3. Jeżeli zajdzie jakikolwiek przypadek, o którym mowa w postanowieniu § 8 
ust. 2 lub jeżeli Zamawiający uzna, że  Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu 



bez istotnego powodu nie wykonuje usług i nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków, to:

1) Zamawiający może zawiadomić o tym pisemnie  Inwestora Zastępczego / 
Inżyniera Projektu uzasadniając swoje stanowisko;

2) jeżeli odpowiedź  Inwestora Zastępczego / Inżyniera Projektu, 
zadawalająca Zamawiającego, nie wpłynie w ciągu 7 dni, to Zamawiający 
następnym zawiadomieniem może odstąpić od umowy, przy czym 
zawiadomienie takie winno być wydane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
daty wystawienia przez Zamawiającego pierwszego zawiadomienia;

3) po otrzymaniu zawiadomienia o odstąpieniu,  Inwestor Zastępczy / Inżynier 
Projektu niezwłocznie podejmie kroki w celu wstrzymania wykonania usług i  
zmniejszenia do minimum wydatków;

4) Zamawiający tak szybko jak to możliwe, potwierdzi wartość wykonanych 
usług i kwot należnych Inwestorowi Zastępczemu / Inżynierowi Projektu na 
datę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy;

 5) Zamawiający może sam zakończyć wykonanie usług lub zawrzeć inną 
umowę ze stroną trzecią całkowicie na koszt   Inwestora Zastępczego /  
Inżyniera Projektu;

6) Zamawiający nie będzie zobowiązany do dalszych płatności dla Inwestora 
Zastępczego / Inżyniera Projektu dopóki usługi nie zostaną zakończone , przy 
czym Zamawiający będzie upoważniony do odzyskania od  Inwestora 
Zastępczego / Inżyniera Projektu dodatkowych kosztów, o ile takie wystąpią, 
związane z zakończeniem usług;

7). Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy na mocy postanowień § 8, będzie 
on uprawniony do odzyskania od  Inwestora Zastępczego / Inżyniera Projektu 
każdej poniesionej straty dochodząc odszkodowania na mocy umowy i na 
zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa;

       4. Inwestorowi Zastępczemu/Inżynierowi Projektu  przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy :

1).  Inwestor  Zastępczy/Inżynier  Projektu  zawiadomi  Zamawiającego  z 
wyprzedzeniem co najmniej 30 dni o zamiarze odstąpienia od umowy.

2). Odstąpienie od umowy nie może nastąpić  nie wcześniej  niż 30 dni po 
otrzymaniu zawiadomienia o odstąpieniu przez Zamawiającego, jeżeli w ciągu 
30  dni  po  upływie  terminu  płatności  faktury  Inwestor  Zastępczy/Inżynier 
Projektu  nie otrzymał płatności tej części faktury, która nie została do tego 
czasu pisemnie oprotestowana

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności  zobowiązany jest  do dokonania odbioru realizacji  usługi 



przerwanej oraz zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia. 

6. Zamawiający nie będzie ponosił  odpowiedzialności za utracone zyski Inwestora 
Zastępczego/Inżyniera  Projektu   w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez 
którąkolwiek ze stron umowy.

§9

1. Inwestor Zastępczy/Inżynier Projektu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
przypadku:

     1)opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy -  w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

     2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, po upływie terminu 
uzgodnionego na ich usunięcie,

     3) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności leżących 
po stronie Inwestora Zastępczego/Inżyniera Projektu – w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego, w części od jakiej odstąpiono.

      2. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od egzekwowania kar umownych.

      3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody.

                                                         § 11

1. Inwestor Zastępczy/ Inżynier Projektu ustala personel niezbędny do 
wykonania przedmiotowego projektu:

      1) kierownik zespołu w osobie: ...........................................................

      2) inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie:..............

      

      4) inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej w osobie: .......................................

      5) inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej w osobie: ...................................

    2.  Inwestor Zastępczy/Inżynier Projektu oświadcza że w/w personel posiada 
niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą 
stanowiącą  zał. nr 2 do umowy.

                                                         §12

  1.  Żadna ze Stron nie będzie uważana za niewywiązującą się lub naruszającą 
zobowiązania wynikające z Umowy, jeżeli wykonywaniu takich zobowiązań 
przeszkadzają okoliczności spowodowane siłą wyższą, które wystąpią po dacie 
podpisania Umowy;



2.  Pojęcie siły wyższej w znaczeniu tu używanym oznacza strajki lub inne 
zakłócenia przemysłowe, wojny wypowiedziane lub nie, blokady, rewolty, rozruchy, 
epidemie, obsunięcia ziemi, trzęsienia ziemi, piorun, powodzie, podmycie terenu 
oraz wszelkie inne podobne nieprzewidziane wydarzenia, pozostające pod kontrolą 
każdej ze Stron i których żadna ze Stron przy stosowaniu należytej staranności nie 
jest w stanie pokonać;

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron uważa, że zaistniały okoliczności siły wyższej, które 
mogą wpłynąć na wykonanie jej zobowiązań, powinna ona natychmiast zawiadomić 
drugą Stronę, podając uzasadnienie i szczegóły dotyczące rodzaju,  
prawdopodobnego okresu ich trwania oraz prawdopodobnych rezultatów tych 
okoliczności;

4.  Jeżeli zaistniały okoliczności spowodowane siłą wyższą i trwają przez okres 30 
dni wówczas niezależnie od każdego przedłużenia okresu wykonania, które Inwestor 
Zastępczy / Inżynier Projektu z tego powodu uzyskał, każda ze Stron będzie miała 
prawo do złożenia drugiej Stronie zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z  30 
dniowym wyprzedzeniem;

§13

1. Umowa została sporządzona w języku polskim. Język polski jest językiem 
obowiązującym Strony podczas wykonywania Usług w ramach Umowy;

2. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień umowy jest prawo polskie;

3.  Każde zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie 
Zamawiającego lub  Inwestora Zastępczego / Inżyniera Projektu wymagane w 
ramach Umowy, winno mieć formę pisemną , o ile nie ustanowiono inaczej, 
oraz nie będzie opóźnione bez uzasadnienia;

4. Każde polecenie Stron przekazane ustnie jest skuteczne od momentu jego 
przekazania i powinno być niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej;

§14

1.  Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu nie będzie miał prawa dawać lub 
przerywać podzleceń dotyczących wykonywania Usług bez pisemnej zgody 
Zamawiającego.

2. Na zawarcie umowy z podwykonawcą innym niż uzgodnionym z 
Zamawiającym,  Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu musi uprzednio 
uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności.  
Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek  Inwestora Zastępczego /  
Inżynier Projektu przedstawiającego charakter usług, które wymagają 
zawarcia umowy z podwykonawcą i zdolność wskazanego podwykonawcy do 
ich wykonania. Zamawiający powiadomi  Inwestora Zastępczego / Inżyniera 
Projektu o swojej decyzji w terminie  30 dni od dnia otrzymania wniosku, z 
podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia takiej zgody;



3. Żadna umowa z podwykonawcą nie skutkuje powstaniem bezpośrednich 
skutków umownych pomiędzy jakimkolwiek podwykonawcą a Zamawiającym;

4.  Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu ponosi odpowiedzialność za 
działania, uchybienia zaniechania swoich podwykonawców i ich 
przedstawicieli lub pracowników, tak jak gdyby to działania, uchybienia lub 
zaniedbania samego  Inwestora Zastępczego / Inżyniera Projektu i jego 
personelu. Zawarcie porozumienia z podwykonawcą czy też zgoda 
Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez 
podwykonawcę, nie zwalnia  Inwestora Zastępczego / Inżyniera Projektu z 
jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy;

5. Jeżeli Zmawiający stwierdzi, że podwykonawca jest niekompetentny w 
wykonaniu powierzonych mu zadań, Zamawiający może żądać od  Inwestora 
Zastępczego / Inżyniera Projektu niezwłocznej zmiany podwykonawcy lub 
wykonania tych zadań przez  Inwestora Zastępczego / Inżyniera Projektu;

6. Zadania powierzone podwykonawcy przez Inwestora Zastępczego / 
Inżyniera Projektu nie mogą zostać powierzone przez podwykonawcę Stronie 
trzeciej;

§15

1. Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu nie może przekazać wykonania 
Umowy w całości lub w części Stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności, ani też scedować 
swoich praw do płatności należnych lub mających stać się należne z tytułu 
Umowy; 

2.  Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu nie zaangażuje się w żadną 
działalność, która mogłaby być sprzeczna z interesami Zamawiającego. 
Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu powstrzyma się od wszelkich 
związków, które narażałyby jego niezależność bądź niezależność jego 
personelu. Jeśli  Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu nie zdoła utrzymać 
takiej niezależności, Zamawiający bez uszczerbku dla prawa do 
odszkodowania za każdą szkodę, jakiej mógł był doznać z tego tytułu, może 
wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez przekazania 
formalnego zawiadomienia o tym;

3. Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu będzie przestrzegał i stosował się do 
obowiązujących ustaw i przepisów oraz zabezpieczy przestrzeganie i  
stosowanie takich ustaw i przepisów przez personel Inwestora Zastępczego /  
Inżyniera Projektu. Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu przejmie na siebie i  
jednocześnie zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu 
jakichkolwiek roszczeń i postępowań, wynikających z jakichkolwiek naruszeń 
takich ustaw i przepisów przez Inwestora Zastępczego / Inżyniera Projektu 
i/lub jego personel;

§16

Postanowienia końcowe



1.  Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu będzie dostarczać Zamawiającemu takie 
informacje dotyczące Usług, jakich Zamawiający może w każdym czasie zażądać;

2.  Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu będzie zawsze działał lojalnie i  
bezstronnie, jako oddany doradca Zamawiającego, zgodnie z Umową i Kontraktami 
na roboty oraz zgodnie ze sztuką i najlepszą praktyką zawodową;

3.  W żadnym przypadku  Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu nie będzie nakładał 
na Zamawiającego żadnych zobowiązań bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności;

4.  Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu pozostaje odpowiedzialny za 
niewypełnienie obowiązków wynikających z Umowy przez taki okres po zakończeniu 
Usługi, jaki obejmuje okresy gwarancji i okresy rękojmi określone w Kontraktach na 
roboty;

5.  Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu na własny koszt usunie każdą wadę w 
wykonywanych Usługach, w sposób i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;

6.  Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia do-
tyczące procesu inwestycyjnego, które Inwestor Zastępczy / Inżynier Projektu winien 
niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o pod-
jętych działaniach.;

7. Inwestor Zastępczy/Inżynier Projektu  zobowiązuje się do odbierania przesyłek 
poleconych na wskazany przez Inwestora Zastępczego/Inżyniera Projektu adres. 
Powtórne awizowanie będzie jednoznaczne ze skutecznym doręczeniem przesyłki 
poleconej  bez względu na to czy została odebrana przez  Inwestora 
Zastępczego/Inżyniera Projektu.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  stosuje się przepisy  Kodeksu 
Cywilnego,ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity:  Dz.  U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn.  zm.),  oraz w sprawach 
procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

9. Właściwym do rozpoznania sporów  wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy 
jest sąd właściwy  miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

10.  Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  –  dwa 
egzemplarze  dla  Zamawiającego  i  jeden  dla   Inwestora  Zastępczego/  Inżyniera 
Projektu

        Zamawiający                                                     Inwestor Zastępczy/Inżynier Projektu

.                                                     




